

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO DE HIDALGO

#### **ITESA**

# INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

# **Charter del proyecto**

Gestión de proyectos de software

#### 7Mo Semestre

**DOCENTE: Efren Rolando Romero Leon** 

#### **INTEGRANTES DEL EQUIPO:**

MATRICULA	NOMBRE
21030402	CASTILLO HERNÁNDEZ ALDAIR
21030053	MONTERRUBIO JUÁREZ ENRIQUE SERGIO
21030320	VAZQUEZ SAUZA ANDRES

#### 1. El Problema

- **Desafío:** Mejorar la accesibilidad de la información en la zona arqueológica Cerro Xihuingo, específicamente para personas con discapacidad visual, mediante el uso de tecnología innovadora (NFC y aplicaciones móviles).
- **Solución:** Desarrollar una aplicación móvil que, al detectar una etiqueta NFC en la pirámide, brinde información tanto en texto como en audio.

# 2. Actividades/Entregables

- Investigación sobre la zona arqueológica.
- Diseño de la aplicación móvil.
- Desarrollo de la aplicación móvil con soporte para etiquetas NFC y funciones de accesibilidad.
- Adquisición y configuración de etiquetas NFC.
- Pruebas de la aplicación y las etiquetas en el sitio arqueológico.
- Implementación final y despliegue del sistema en Cerro Xihuingo.

## 3. Formar el Equipo de Trabajo


- **Desarrollador 1:** Programación de la aplicación móvil.
- **Desarrollador 2:** Implementación de NFC y pruebas de hardware.
- **Desarrollador 3:** Funcionalidades de accesibilidad y pruebas de usuario.
- Colaboración Conjunta: Todos trabajarán en la integración final, pruebas y despliegue del sistema.

#### 4. Generar los Costos del Proyecto

- Etiquetas NFC: Costo de adquisición de etiquetas NFC.
- **Equipos y Herramientas:** Herramientas de desarrollo de software (Computadoras) y dispositivos de prueba (Celulares).
- **Viajes y logística:** Gastos relacionados con las visitas a la zona arqueológica para la instalación y pruebas.
- Tiempo de Trabajo: 7 semanas.

# 5. Crear el Cronograma de Actividades

- **Semana 1:** Investigación y recopilación de información sobre Cerro Xihuingo.
- Semana 2-4: Diseño y desarrollo de la aplicación móvil.
- **Semana 5-6:** Adquisición y configuración de las etiquetas NFC.
- Semana 7-8: Pruebas de la aplicación y las etiquetas en el sitio.
- **Semana 9:** Ajustes finales y despliegue.



## 6. Elaborar el Presupuesto

- Materiales y Equipos: Costos de las etiquetas NFC \$150.
- Costos de Personal: Experiencia.
- Logística y Despliegue: Gastos de transporte y pruebas en el sitio arqueológico \$200

# 7. Identificar y Agregar los Hitos al Cronograma

- Hito 1 (Semana 1): Finalización de la investigación sobre Cerro Xihuingo.
- Hito 2 (Semana 7): Completado el desarrollo de la primera versión de la aplicación móvil.
- Hito 3 (Semana 8): Pruebas completas en el sitio arqueológico.
- Hito 4 (Semana 9): Despliegue final del sistema.

#### 8. Generar el Plan de Comunicaciones

- Interno: Reuniones de equipo semanales para evaluar el progreso.
- Externo: Comunicación constante con las autoridades del sitio arqueológico y posibles colaboradores externos.
- Entrega de Informes: Informes mensuales a las partes interesadas.

# 9. Identificar los KPI de Calidad

- **Exactitud de la información:** Verificar que los datos proporcionados sean precisos y correctos.
- Tiempo de Respuesta del NFC: Evaluar la velocidad con la que la aplicación detecta y responde a las etiquetas.
- Satisfacción del Usuario: Realizar encuestas a los usuarios para evaluar la experiencia y la facilidad de uso.
- Accesibilidad: Evaluar la efectividad de las funciones para personas con discapacidad visual.

#### 10. Identificar los Riesgos

- Tecnología NFC: Posibles problemas de compatibilidad con ciertos dispositivos móviles.
- Fallos en el Sitio: Dificultades en la instalación de las etiquetas NFC en la pirámide.

- Aceptación del Proyecto: Posible falta de interés o aceptación por parte de los visitantes o las autoridades.
- Retrasos: Problemas en la adquisición de equipos o en el desarrollo del software.

#### 11. WBS

