



Charter

1. Problema

- Desafío: Mejorar la accesibilidad de la información en la zona arqueológica del museo ubicado en la Iglesia y Exconvento de San Francisco de Asís en Tepeapulco, específicamente para personas con discapacidad visual, mediante el uso de tecnología innovadora (NFC y aplicación móvil).
- Solución: Desarrollar una aplicación móvil que, al detectar una etiqueta NFC en la pirámide, brinde información tanto en texto como en audio.

2. Actividades/Entregables

- Investigación sobre la Iglesia y Exconvento de San Francisco de Asís.
- Diseño de la aplicación móvil.
- Desarrollo de la aplicación móvil con soporte para etiquetas NFC.
- Adquisición y configuración de etiquetas NFC.
- Pruebas de la aplicación y las etiquetas en el sitio.
- Implementación final y despliegue del sistema en la Iglesia y Exconvento de San Francisco de Asís.

3. Formar el equipo de trabajo

- Enrique Sergio: Programación de la aplicación móvil.
- Aldair Castillo: Implementación de NFC y pruebas de hardware.
- Andrés Vázquez: Funcionalidades de accesibilidad y pruebas de usuario.
- Colaboración conjunta: Todos trabajarán en la integración final, pruebas y despliegue del sistema.

4. Generar los costos del proyecto

- Etiquetas NFC: Costos de adquisición de etiquetas NFC.
- Equipo y herramientas: Herramientas de desarrollo de software (Computadoras) y dispositivos de prueba (Celulares).
- Viajes y logística: Gastos relacionados con las visitas a la zona arqueológica para la instalación y pruebas.



5. Cronograma de actividades

- Semana 1: Investigación y recopilación de información sobre la Iglesia y Exconvento de San Francisco de Asís.
- Semana 2-4: Diseño y desarrollo de la aplicación móvil.
- Semana 5-6: Adquisición y configuración de las etiquetas NFC.
- Semana 7-8: Pruebas de la aplicación y las etiquetas en el sitio.
- Semana 9: Ajustes finales y despliegue.

6. Presupuesto

- Materiales: Costo de las etiquetas NFC \$150.
- Logística: Gastos de transporte \$100 x 2 visitas = \$ 200 x 3 personas = \$600.

7. Hitos

- Hito 1 (Semana 1): Finalización de la investigación.
- Hito 2 (Semana 7): Completado el desarrollo de la primera versión de la aplicación móvil..
- Hito 3 (Semana 8): Pruebas completas en el sitio.
- Hito 4 (Semana 9): Despliegue final del sistema.

8. Plan de comunicaciones

- Interno: Reuniones de equipo semanales para evaluar el progreso.
- Externo: Comunicación constante con las autoridades del sitio arqueológico y posibles colaboradores externos.
- Entrega de Informes: Informes mensuales a las partes interesadas.

9. KPI de calidad

- Exactitud de la información: Verificar que los datos proporcionados sean precisos y correctos.
- Tiempo de Respuesta del NFC: Evaluar la velocidad con la que la aplicación detecta y responde a las etiquetas.
- Satisfacción del Usuario: Realizar encuestas a los usuarios para evaluar la experiencia y la facilidad de uso.
- Accesibilidad: Evaluar la efectividad de las funciones para personas con discapacidad visual.



10. Identificar los riesgos

- Tecnología NFC: Posibles problemas de compatibilidad con ciertos dispositivos móviles.
- Fallos en el Sitio: Dificultades en la instalación de las etiquetas NFC en el sitio.
- Aceptación del Proyecto: Posible falta de interés o aceptación por parte de los visitantes o las autoridades.