



Charter

Visión general del proyecto

Nombre del proyecto:	WonderScape
Patrocinador del proyecto:	Juan Luis Islas Lozada
Gerente de proyecto (GP):	Enrique Sergio Juarez Monterrubio
Correo electrónico del GP:	21030053@itesa.edu.mx
Número de teléfono del GP:	775 167 2168
Unidad de negocio:	Accesibilidad e innovación tecnológica
Fecha de inicio estimada:	2 de Septiembre de 2024
Fecha de conclusión estimada:	29 de Noviembre de 2024
Presupuesto estimado:	\$750 MXN

Descripción del proyecto

El proyecto tiene como objetivo mejorar la accesibilidad de la información histórica y cultural en la Iglesia y Exconvento de San Francisco de Asís, mediante la implementación de tecnología NFC y una aplicación móvil. La solución permitirá que los visitantes, especialmente personas con discapacidad visual, accedan a descripciones detalladas en formato de texto y audio al interactuar con etiquetas NFC instaladas estratégicamente en el sitio.

Propósito

El proyecto busca eliminar barreras de acceso a la información para personas con discapacidad visual, mejorando la experiencia de visita en la Iglesia y Exconvento de San Francisco de Asís. A través de tecnología NFC y una aplicación móvil, se atenderá la necesidad de ofrecer contenido cultural en formatos accesibles y prácticos.

Alcance

Incluye:

- Investigación histórica y cultural del sitio.
- Diseño y desarrollo de una aplicación móvil con soporte NFC.
- Adquisición, configuración e instalación de etiquetas NFC.
- Pruebas de funcionalidad en el sitio y ajustes finales.
- Despliegue del sistema con información accesible en texto y audio.



Excluye:

- Mantenimiento continuo de las etiquetas NFC y la aplicación móvil después del despliegue.
- Producción de contenido multimedia adicional fuera de los textos y audios iniciales.
- Instalación de sistemas tecnológicos diferentes a NFC

Entregables clave

Aplicación móvil: Funcionalidad NFC para ofrecer información en texto y audio.

Etiquetas NFC: Configuradas e instaladas en puntos clave del sitio.

Contenido accesible: Información histórica adaptada para personas con discapacidad visual.

Recursos

Miembros del equipo	Instalaciones	Equipo	Otros recursos
Aldair Castillo Hernández – Diseñador de Interfaz Gráfica	Iglesia y Exconvento de San Francisco de Asís	Computadora para diseño y desarrollo	Software de diseño gráfico
Enrique Sergio Monterrubio Juárez – Desarrollador de Código	Iglesia y Exconvento de San Francisco de Asís	Dispositivos móviles para pruebas NFC	Herramientas de desarrollo
Andrés Vázquez Sauza – Especialista en Audio y Accesibilidad	Iglesia y Exconvento de San Francisco de Asís	Dispositivos móviles para pruebas de accesibilidad	Software de edición de audio, micrófono

Costo totales

Concepto	Detalle	Costo total (MXN)
Etiquetas NFC	1 paquete de 10 piezas	\$150 MXN
Desplazamiento al sitio	2 Visitas para 3 personas	\$600 MXN
Total		\$750 MXN



Programa

Actividades clave	Fecha de inicio	Fecha de conclusión
Investigación y recopilación de información sobre la Iglesia y Exconvento de San Francisco de Asís	2 de septiembre de 2024	6 de septiembre de 2024
Diseño y desarrollo de la aplicación móvil	9 de septiembre de 2024	27 de septiembre de 2024
Adquisición y configuración de las etiquetas NFC	30 de septiembre de 2024	11 de octubre de 2024
Pruebas de la aplicación y las etiquetas en el sitio	14 de octubre de 2024	25 de octubre de 2024
Ajustes finales y despliegue	28 de octubre de 2024	29 de noviembre de 2024

Riesgos

Riesgo potencial	Impacto percibido	Propuesta de mitigación de riesgo
Problemas con la compatibilidad de las etiquetas NFC	Posible retraso en la implementación de las etiquetas, afectando el calendario.	Realizar pruebas de compatibilidad con dispositivos antes de la implementación en el sitio.
Fallos en el sitio para instalar las etiquetas NFC	Retraso en el proyecto debido a problemas logísticos o técnicos en el sitio arqueológico.	Planificar visitas previas al sitio para pruebas y coordinar con el personal local para la instalación.
Retrasos en el desarrollo de la aplicación móvil	Afectaría la finalización del proyecto dentro del calendario establecido.	Establecer plazos intermedios de revisión y tener un equipo de respaldo para solucionar problemas rápidamente.
Falta de recursos o personal disponible	Puede retrasar las tareas y afectar la entrega de los productos a tiempo.	Asegurar que todos los miembros del equipo estén comprometidos con el cronograma y contar con un plan de respaldo de recursos.



Aprobación y firmas

Este documento ha sido revisado y aprobado por el patrocinador del proyecto, autorizando el inicio de las actividades según lo planeado..

[Juan Luis Islas Lozada], Patrocinador
del proyecto

[Enrique Sergio Monterrubio Juárez],
Gerente del proyecto