



Plan de Gestion de riesgos del proyecto

1. Objetivo

El objetivo de este plan es identificar, evaluar y gestionar los riesgos potenciales que podrían impactar el desarrollo y éxito del proyecto. Este plan también establece las estrategias y procedimientos para mitigar, monitorear y controlar los riesgos, asegurando que el proyecto se ejecute de manera eficiente y que los productos finales cumplan con los estándares de calidad y accesibilidad requeridos.

2. Alcance

El alcance del plan abarca todos los aspectos del desarrollo de la aplicación móvil, incluyendo:

- Tecnología NFC y su compatibilidad con diferentes dispositivos.
- Funcionalidades de accesibilidad.
- Gestión de recursos y presupuesto.
- Pruebas en el sitio arqueológico y despliegue final de la aplicación.

3. Proceso de Gestión de Riesgos

3.1 Identificación de los Riesgos

- La identificación de riesgos es una actividad continua y se realiza en cada fase del proyecto. Para identificar los riesgos se utilizarán técnicas como:
Aplicacion de lectura NFC: Version terminada de la aplicacion
 - Análisis de Requerimientos: Revisión de los requisitos técnicos y funcionales para identificar riesgos técnicos.
 - Sesiones de lluvia de ideas: Reuniones periódicas con el equipo de desarrollo para discutir y registrar posibles riesgos.



3.2 Análisis y Evaluación de Riesgos

- Cada riesgo identificado se evaluará en términos de:
 - Probabilidad: Evaluación de la probabilidad de que ocurra el riesgo (alta, media o baja).
 - Impacto: Evaluación del impacto en el proyecto si ocurre el riesgo (crítico, medio o bajo).
 - Calificación del Riesgo: Se asignará un nivel de prioridad combinando la probabilidad y el impacto, lo que facilitará su tratamiento.

3.3 Planificación de la Respuesta a Riesgos

- Para cada riesgo identificado y evaluado, se desarrollará una estrategia de respuesta que puede incluir:
 - Evitación: Cambiar elementos del proyecto para eliminar el riesgo.
 - Mitigación: Implementar acciones para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo.
 - Transferencia: Asignar la responsabilidad a otra parte, como un proveedor de tecnología o un tercero.
 - Aceptación: Reconocer el riesgo y desarrollar un plan de contingencia.



4. Riesgos Identificados y Estrategias de Mitigación

Riesgo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Estrategia	Contingencia
Compatibilidad NFC	Algunos dispositivos móviles antiguos podrían no ser compatibles con las etiquetas NFC.	Media	Alto	Realizar pruebas iniciales en una amplia gama de dispositivos para asegurar compatibilidad	Limitar las funciones NFC a dispositivos compatibles y proporcionar soporte alternativo en la interfaz.
Problemas de accesibilidad en dispositivos	no cumplir con los estándares de accesibilidad en todos los dispositivos	Media	Medio	Integrar pruebas de accesibilidad en cada fase de desarrollo	Ajustar funciones de accesibilidad según retroalimentación
Fallas en la instalación de etiquetas en el sitio	Dificultades al instalar etiquetas NFC en ubicaciones estratégicas del sitio arqueológico.	Baja	Medio	Realizar pruebas de instalación de etiquetas en un entorno simulado	Utilizar métodos alternativos de fijación o reubicar etiquetas en caso de fallas de instalación.