



Plan de adquisiciones del proyecto

1. Objetivo del plan de adquisiciones: Asegurar la disponibilidad de los recursos tecnológicos y materiales necesarios para el desarrollo eficiente y efectivo de la aplicación móvil, cumpliendo con los requerimientos funcionales, el presupuesto y el cronograma del proyecto.

2. Requerimientos de adquisición

Recurso	Descripción	Cantidad	Propósito	Responsable
Etiquetas NFC	Etiquetas NFC compatibles con dispositivos móviles, que puedan ser programadas para disparar la información al acercarse a un dispositivo.	10-15	Pruebas de detección y funcionamiento de la aplicación.	Sergio
Dispositivos de prueba(Android)	Móviles con capacidades NFC en Android para asegurar buen funcionamiento de la aplicación.	2	Pruebas de funcionalidad, usabilidad y accesibilidad de la aplicación.	Aldair
Software para desarrollo (IDE)	Software de desarrollo móvil (Android Studio, Flutter y Dart)	3	Desarrollo de la aplicación y diseño de interfaz intuitiva.	Sergio
Audífonos y altavoces portátiles	Equipos de audio para pruebas en diferentes dispositivos y entornos.	1 por cada	Pruebas de accesibilidad	Andres



3. Proceso de adquisición

1. Investigación y selección de proveedores

- **Objetivo:** Identificar proveedores confiables para adquirir las etiquetas NFC, dispositivos de prueba y herramientas de software necesarias para el desarrollo y pruebas.
- **Acción:** El equipo hará una lista de proveedores posibles y comparará costos, tiempos de entrega y soporte técnico.
- **Responsable:** Sergio (para dispositivos y etiquetas NFC), Aldair (para software de diseño), Andrés (para herramientas de pruebas).

2. Evaluación del presupuesto

- **Objetivo:** Estimar los costos de cada recurso y ajustar las compras de acuerdo con el presupuesto del proyecto.
- **Acción:** Revisar y priorizar los recursos en función de la disponibilidad de fondos y la importancia para el desarrollo.
- **Responsable:** Todo el equipo

3. Autorización y solicitud de adquisición

- **Objetivo:** Realizar las compras necesarias una vez aprobadas por el equipo y garantizar que todos los recursos estén disponibles en los tiempos establecidos.
- **Acción:** Crear las solicitudes de compra para cada recurso y completar el proceso de adquisición.
- **Responsable:** Sergio y Aldair (solicitudes de compra y seguimiento).



4. Recepción e inspección de recursos

- **Objetivo:** Verificar que los recursos adquiridos cumplan con las especificaciones y funcionen adecuadamente para el proyecto.
- **Acción:** Inspeccionar etiquetas NFC, dispositivos y licencias de software. Realizar pruebas preliminares para asegurarse de que todos los elementos cumplen con los requisitos
- **Responsable:** Andrés (pruebas de audio), Sergio (verificación de NFC) y Aldair (validación de software de diseño).

4. Cronograma de adquisiciones

Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Responsable
Investigación de proveedores	Semana 1	Semana 2	Todo el equipo
Evaluación de presupuesto	Semana 2	Semana 2	Todo el equipo
Solicitud y autorización de adquisición	Semana 3	Semana 3	Sergio y Aldair
Recepción de recursos y pruebas iniciales	Semana 4	Semana 4	Todo el equipo



5. Indicadores de éxito del plan de adquisiciones

- **Disponibilidad de recursos:** Todos los recursos necesarios están disponibles antes de la fecha de inicio de su uso planificado.
- **Conformidad con especificaciones:** Todos los recursos cumplen con las especificaciones requeridas.
- **Eficiencia en presupuesto:** Los recursos se adquieren dentro del presupuesto asignado, sin exceder los límites planificados.
- **Impacto en el proceso:** Las adquisiciones permiten un flujo de trabajo continuo y sin interrupciones en el desarrollo del proyecto.